

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBRA:** SERVIÇOS COMPLEMENTARES APURADOS PELA FISCALIZAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA DA PRAÇA DA JUVENTUDE

**ENDREÇO:** MACAÍBA/RN

**FONTE:**

SINAPI OUT/2019 /  
SEINFRA 026 - SEM  
DESONER.

**BDI:**

24,23%

ITEM	SERVIÇOS	VALOR DO ÍTEM (R\$)	1º MÊS (R\$)		2º MÊS (R\$)		3º MÊS (R\$)		4º MÊS (R\$)		5º MÊS (R\$)		6º MÊS (R\$)	
01	MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 73.972,51		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 36.986,26	50%	R\$ 36.986,26		R\$ -		R\$ -
02	RESERVATÓRIO SUPERIOR	R\$ 32.510,96	50%	R\$ 16.255,48	50%	R\$ 16.255,48		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
03	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 22.839,28	50%	R\$ 11.419,64	50%	R\$ 11.419,64		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
04	ALAMBRADO QUADRA DE AREIA	R\$ 47.498,16		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 47.498,16		R\$ -		R\$ -
05	ILUMINAÇÃO EXTERNA DA PRAÇA DA JUVENTUDE	R\$ 33.720,56		R\$ -	100%	R\$ 33.720,56		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
06	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 61.153,55	100%	R\$ 61.153,55		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
07	GRAMA PARA CAMPO DE SOCIETY	R\$ 178.549,13		R\$ -		R\$ -	25%	R\$ 44.637,28	25%	R\$ 44.637,28	25%	R\$ 44.637,28	25%	R\$ 44.637,28
08	DIVERSOS	R\$ 230.978,50	5%	R\$ 11.548,93	20%	R\$ 46.195,70	25%	R\$ 57.744,63	20%	R\$ 46.195,70	20%	R\$ 46.195,70	10%	R\$ 23.097,84
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 681.222,65</b>	<b>15%</b>	<b>R\$ 100.377,60</b>	<b>16%</b>	<b>R\$ 107.591,38</b>	<b>20%</b>	<b>R\$ 139.368,17</b>	<b>26%</b>	<b>R\$ 175.317,40</b>	<b>13%</b>	<b>R\$ 90.832,98</b>	<b>10%</b>	<b>R\$ 67.735,12</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 681.222,65</b>	<b>15%</b>	<b>R\$ 100.377,60</b>	<b>31%</b>	<b>R\$ 207.968,98</b>	<b>51%</b>	<b>R\$ 347.337,15</b>	<b>77%</b>	<b>R\$ 522.654,55</b>	<b>90%</b>	<b>R\$ 613.487,53</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 681.222,65</b>

  
**Felipe Tales Palhares de Melo**  
 Engenheiro Civil - CREA 210996010-8