SETOR :Engenharia
N° do Proc. _____
Pag
Grau de Sigilo
#PUBLICO
Ass.
Mat. 1965 76-1

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1067048-77	895629	RN	MINISTÉRIO DO ESPORTE	ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO		30/12/2019

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA	MACAÍBA/RN	RUA PORTO ALEGRE - BELA VISTA	CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DE UMA QUADRA DE ESPORTES

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

QUADRA - PRIMEIRA ETAP

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E M	1																																																	
3	FUNDAÇÃO	1																																																	
4	REVESTIMENTO DO EMBASAM	2																																																	
5	BASE EM BRITA	2																																																	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO COM LO	2																																																	
7	PISO - METADE LESTE	3																																																	
8	PISO - METADE OESTE	4																																																	

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	17,48%	19,24%	31,64%	31,64%
	R$	45.662,18	50.249,88	82.620,85	82.620,86
Acumulado	%	17,48%	36,73%	68,36%	100,00%
	R$	45.662,18	95.912,06	178.532,92	261.153,78

MACAÍBA/RN, 30 de julho de 2020
Local e Data

Jacione C. do Nascimento Oliveira
Responsável Técnico: JACIONE CAMELO D
CREA / CAU: 211299391-7