SETOR :Engenharia
Nº do Proc. _____
Pag _____
Grau de Sigilo
#PUBLICO
Mat 1116576-1

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
01054746-35	0385932018	RN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ESPORTES E GRANDES EVENTOS		

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA	MACAÍBA / RN	VILA OLIMPICA	PAVIMENTAÇÃO DA VILA OLÍMPICA

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
			EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN	

Nº do Evento	Título dos Eventos	FASE 01	FASE 02	FASE 03	FASE 04	FASE 05	FASE 06	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																		
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	PAVIMENTAÇÃO	1	2	3	4	5	6																																											
3	0																																																	
4	0																																																	
5	0																																																	

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
Parcela	%	20,17%	13,75%	19,96%	17,74%	17,74%	10,64%
	R$	194.163,96	132.340,34	192.115,71	170.786,01	170.786,01	102.471,22
Acumulado	%	20,17%	33,92%	53,87%	71,61%	89,36%	100,00%
	R$	194.163,96	326.504,30	518.620,01	689.406,02	860.192,03	962.663,25

MACAÍBA / RN, 14 de agosto de 2020
Local e Data

Responsável Técnico: GEORGE TIAGO DA
CREA / CAU: 2108131990