



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

SETOR DE ENGENHARIA

RUA PROFESSOR CAETANO, 276, CENTRO –CEP:59.280-000
FONES: 3271-6632/6640 - E-MAIL: engenharia_macaiba@yahoo.com.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO

LOCAL: MACAÍBA/RN

DATA: DEZEMBRO/2009

Item	Discriminação	VALOR ITEM	MES 01	MES 02	MES 03	TOTAL
1.0	TRAVESSA ADELSON DE SOUZA	R\$ 6.840,89	R\$ 6.840,89 100,00%			R\$ 6.840,89
2.0	LAGOA DE SANTO ANTÔNIO	R\$ 88.353,17		R\$ 44.176,58 50,00%	R\$ 44.176,58 50,00%	R\$ 88.353,17
3.0	RUA ESTEVÃO SOARES	R\$ 9.791,24	R\$ 9.791,24 100,00%			R\$ 9.791,24
4.0	TRAVESSA SÃO FRANCISCO	R\$ 24.222,73	R\$ 24.222,73 100,00%			R\$ 24.222,73
5.0	TRAVESSA JOSÉ NÔ DA SILVA	R\$ 4.959,01	R\$ 4.959,01 100,00%			R\$ 4.959,01
	TOTAL PARCIAL	R\$ 134.167,04	R\$ 45.813,87	R\$ 44.176,58	R\$ 44.176,58	
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 134.167,04	R\$ 45.813,87	R\$ 89.990,45	R\$ 134.167,04	R\$ 134.167,04