



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA
 RUA DOUTOR PEDRO MATOS, 310, CENTRO - CEP: 59.280-000
 FONES: 3271-4924/4662 - E-MAIL: engenharia@macaliba.m.gov.br

SETOR: ENGENHARIA
 Nº PROC.:
 PÁG.:
 ASS.:
 MAT.: 116576-1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Pavimentação em Asfalto (CBUC) em diversas ruas no município de Macaíba										DATA: MAIO/2019					
	LOCAL: Macaíba/RN	ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS (R\$)		2º MÊS (R\$)		3º MÊS (R\$)		4º MÊS (R\$)		5º MÊS (R\$)		6º MÊS (R\$)		
VALOR DO ÍTEM (R\$)				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
		1	RUA PREFEITO JOSE MACIEL	R\$ 151.379,56	70%	R\$ 105.965,69	30%	R\$ 45.413,87		R\$ -		R\$ -		R\$ -		
		2	RUA CORONEL PRUDENTE ALEGRIIM	R\$ 53.598,04	85%	R\$ 45.558,33	15%	R\$ 8.039,71		R\$ -		R\$ -		R\$ -		
		3	RUA ISABEL COSTA	R\$ 25.131,71		R\$ -	100%	R\$ 25.131,71		R\$ -		R\$ -		R\$ -		
		4	RUA TIRADENTES	R\$ 21.645,82		R\$ -	100%	R\$ 21.645,82		R\$ -		R\$ -		R\$ -		
		5	TRAVESSA PEDRO VELHO	R\$ 11.190,70		R\$ -	100%	R\$ 11.190,70		R\$ -		R\$ -		R\$ -		
		6	RUA PRUDENTE DE MORAIS	R\$ 148.008,30		R\$ -	30%	R\$ 44.402,49	70%	R\$ 103.605,81		R\$ -		R\$ -		
		7	TRAVESSA ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 50.882,34		R\$ -	100%	R\$ 50.882,34		R\$ -		R\$ -		R\$ -		
		8	RUA DOS COQUEIROS (ROTATORIA AV. JUNDIAI)	R\$ 73.447,81		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40%	R\$ 29.379,12	60%	
		9	RUA SEVERIANO GALDINO RIBEIRO	R\$ 167.080,49		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	65%	R\$ 108.602,32	35%	
			TOTAL	R\$ 702.364,77	21,57%	R\$ 151.524,02	11,19%	R\$ 78.585,29	18,24%	R\$ 128.121,35	14,75%	R\$ 103.605,81	19,65%	R\$ 137.981,44	14,60%	R\$ 102.546,86
			TOTAL ACUMULADO	R\$ 702.364,77	21,57%	R\$ 151.524,02	32,76%	R\$ 230.109,31	51,00%	R\$ 358.230,66	65,75%	R\$ 461.836,47	85,40%	R\$ 599.817,91	100,0%	R\$ 702.364,77

Felipe Tales Palhares de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 210996010-8

