



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA
 RUA DOUTOR PEDRO MATOS, 310 - CENTRO - CEP: 59.280-000 -
 FONES: 3271-6629/4924 -
 E-MAIL: engenharia@macaiba.rn.gov.br

SETOR: INFRAESTRUTURA

Nº DE PROC.:

PÁG.:

ASS.:

MAT.: 1116576-1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Construção de uma Quadra Poliesportiva													
LOCAL:	Bela Vista - Macaíba/RN	1ª ETAPA						2ª ETAPA						
ITEM	SERVIÇOS	VALOR DO ÍTEM (R\$)	1º MÊS (R\$)		2º MÊS (R\$)		3º MÊS (R\$)		4º MÊS (R\$)		5º MÊS (R\$)		6º MÊS (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.455,51	100%	R\$ 11.455,51										
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 24.214,55	100%	R\$ 24.214,55										
3.0	FUNDAÇÃO	R\$ 7.969,74	100%	R\$ 7.969,74		R\$ -								
4.0	REVESTIMENTOS EMBASAMENTO	R\$ 2.367,89					40%	R\$ 947,16	60%	R\$ 1.420,73		R\$ -		R\$ -
5.0	PISOS	R\$ 228.063,92	15%	R\$ 34.209,59	30%	R\$ 68.419,18	30%	R\$ 68.419,17	25%	R\$ 57.015,98		R\$ -		R\$ -
6.0	PINTURA	R\$ 30.974,61		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40%	R\$ 12.389,84	60%	R\$ 18.584,77
7.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 126.515,30		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 63.257,65	50%	R\$ 63.257,65
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 24.272,68	70%	R\$ 16.990,87		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30%	R\$ 7.281,80
9.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 17.355,50	14%	R\$ 2.428,97	21%	R\$ 3.701,29	20%	R\$ 3.469,96	11%	R\$ 1.966,31	17%	R\$ 2.900,00	17%	R\$ 2.888,98
TOTAL		R\$ 473.189,70	20,56%	R\$ 97.269,23	15,24%	R\$ 72.120,47	15,39%	R\$ 72.836,29	12,77%	R\$ 60.403,02	16,60%	R\$ 78.547,49	19,45%	R\$ 92.013,20
TOTAL ACUMULADO		R\$ 473.189,70	20,56%	R\$ 97.269,23	35,80%	R\$ 169.389,70	51,19%	R\$ 242.225,99	63,96%	R\$ 302.629,01	80,55%	R\$ 381.176,50	100,00%	R\$ 473.189,70

Jacione C. do Nascimento
 Jacione Camelo do Nascimento
 Engenheira Civil - CREA nº 211299391-7