



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA

RUA PROFESSOR CAETANO, 276, CENTRO –CEP:59.280-000
FONES: 3271-6632/6640 - E-mail: engenharia_macaiba@yahoo.com.br



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE REVESTIMENTO EXISTENTE

LOCAL: RUA OLÍMPIO MACIEL E RUA JOSÉ COELHO - CENTRO - MACAÍBA/RN

DATA: FEVEREIRO/2010

ÁREA: 12.536,70 m²

Item	Discriminação	VALOR ITEM	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.102,84	R\$ 2.102,84 100,00%			R\$ 2.102,84
2.0	PAVIMENTAÇÃO RUA OLÍMPIO MARCIEL	R\$ 308.306,45	R\$ 200.399,19 65,00%	R\$ 107.907,26 35,00%		R\$ 308.306,45
3.0	PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ COELHO	R\$ 95.840,80		R\$ 67.088,56 70,00%	R\$ 28.752,24 30,00%	R\$ 95.840,80
	TOTAL PARCIAL	R\$ 406.250,09	R\$ 202.502,03	R\$ 174.995,82	R\$ 28.752,24	R\$ 406.250,09
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 406.250,09	R\$ 202.502,03	R\$ 377.497,85	R\$ 406.250,09	R\$ 406.250,09

Carlos Augusto de Oliveira Brito Junior

Eng. Civil - CREA: 210638352-5