



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA

RUA PROFESSOR CAETANO, 276, CENTRO –CEP:59.280-000
FONES: 3271-6632/6640 - E-MAIL: engenharia_macaiba@yahoo.com.br



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

SERVIÇO: ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA

LOCAL: MACAÍBA/RN

DATA: JANEIRO/2010

Item	Discriminação	VALOR ITEM	15 DIAS	30 DIAS	TOTAL
1.0	ALAMBRADO	R\$ 31.934,42	R\$ 23.950,82 75,00%	R\$ 7.983,60 25,00%	R\$ 31.934,42
2.0	PINTURA	R\$ 4.977,60		R\$ 4.977,60 100,00%	R\$ 4.977,60
	TOTAL PARCIAL		R\$ 23.950,82	R\$ 12.961,20	
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 36.912,02	R\$ 23.950,82	R\$ 36.912,02	R\$ 36.912,02

Carlos Augusto de Oliveira Brito Júnior

Eng, Civil - CREA: 210638352-5